

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Actualización del Reglamento de los Laboratorios de Cómputo**

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ M. en D. Leonardo Daniel Hernández Valdovinos Encargado del Departamento de Informática y Sistemas</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
---	--	--

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Actualización del Reglamento de los Laboratorios de Electrónica**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ Ing. Christian Villarreal Hernández Jefe de la División de Ingeniería Electrónica</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
--	--	--

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Actualización del Reglamento de Titulación.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ Mtra. María Elena Orozco Álvarez Subdirectora de Estudios Profesionales</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
--	--	--

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Implementación del Reglamento Interno para Cuerpos Académicos**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ Dr. Antonio Alexander Cordero Trejo Director Académico</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
---	--	--

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Implementación del Reglamento de Educación Dual.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

_____ <b>P. en L.A. Pedro Alberto Enríquez Andrade</b> <b>Encargado de la Subdirección de Vinculación y Extensión</b>	_____ <b>Lcda. Anallely Itzel Díaz González</b> <b>Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</b>	_____ <b>M. en D. Demetrio Moreno Arcega</b> <b>Director General del TESI</b>
---	---	---

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Implementación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ Dr. Antonio Alexander Cordero Trejo Director Académico</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
---	--	--

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Implementación del Reglamento del Centro de Información y Documentación (Biblioteca).**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ P. en L.A. Pedro Alberto Enríquez Andrade Encargado de la Subdirección de Vinculación y Extensión</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
--	--	--

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Implementación del Reglamento de Ingles.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y Autorización del Proyecto por el Área Jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.						30%						
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									20%			
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.											20%	

<p>_____ P. en L.A. Pedro Alberto Enríquez Andrade Encargado de la Subdirección de Vinculación y Extensión</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
--	--	--

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción al Análisis y Creación del Manual de Procedimientos del Área de Recursos Humanos y Materiales.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y presentación del Proyecto a la Dirección General de Innovación.	25%											
2	Revisión de la Regulación y Emisión de opinión técnica por la Dirección General e Innovación.			25%									
3	Dictamen de Autorización por la Dirección General de Innovación.						20%						
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.									10%			
5	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno"											20%	

<p>_____ Lcda. Alba Selene Rojas Muciño Encargada del Departamento de Recursos Humanos y Materiales</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
---	--	--

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Clave **15EIT0014F** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca**

Enlace de Mejora Regulatoria: **Lcda. Anallely Itzél Díaz González**

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **19 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Reconducción a la Actualización del Sistema de Trámites de Inscripción y Reinscripción.**

Cronograma de trabajo		2019											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión del Marco Jurídico.	5%											
2	Elaboración del Modelado del Proceso.			15%									
3	Levantamiento de especificaciones y elaboración de la Arquitectura Tecnológica.					15%							
4	Desarrollo de la Aplicación.							45%					
5	Realización de pruebas y ajustes de aplicación.									15%			
6	Implementación del Proceso automatizado.											5%	

<p>_____ Lic. Omar Ibarra Soria Encargado del despacho de la Subdirección de Servicios Escolares</p>	<p>_____ Lcda. Anallely Itzel Díaz González Encargada de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Enlace de Mejora Regulatoria</p>	<p>_____ M. en D. Demetrio Moreno Arcega Director General del TESI</p>
--	--	--